Etapa	Actividades	Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre			
		8-12	15-19	22-26	29-2	5-9	12-16	19-23	26-30	3-7	10-14	17-21	24-28	31-4	7-11	14-18	21-25	28-2	5-9	12-16	
01. Estudio	Construcción y análisis inicial de programa de reciclaje																				
	Estudio filosófico del proyecto																				
02. Diseño	Recopilación de información grafica actual, salida a terreno y entrevistas a actores																				
	Journey map, modelos y mapa de actores																				
	Diseño de piezas informativas por residuo																				
	Continuación de estilo gráfico y pictogramas																				
	Continuación de diseño de contenedores especializados																				
	Fabricación de contenedores de reciclaje específicos.																				
	Impresión de piezas gráficas																				
	Implementación de sistema de reciclaje																				
	Implementacion de contenedores, estilo gráfico y piezas informativas																				
03. Evaluación	Evaluación y analisis de implementación de sistema de reciclaje																				
	Evaluación de usabilidad y accesibilidad de contenedores y de piezas informativas por residuo																				
	Segundo levantamiento de gestión de residuos locales por medio de un instrumento de medición																				
	Definición de resultados del pesaje residual y visualización de datos																				
	Ajustes, rediseño y reimplementación																				
04. Proyecto	Semana de celebración 70 años																				
	Carpeta de titulación																				
	Semana de receso																				
	Medición de resultados de la prueba piloto del proyecto																				
	Entrega final proyecto																				