Planificación proyecto

María Jesús Matta

Nº	Entregas	Inicio	Termino	Duración	2024											
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	Proyecto de título	**12/03/2024**	**12/12/2024**	**9 meses**												
1	**Investigación**	**12/03/2024**	**05/04/2024**	**1 mes**												
1.1	Objetivo del proyecto															
1.2	Recopilación y análisis de datos															
1.3	Uso de metodologías															
1.4	Documentación completa	**12/03/2024**	**24/06/2024**	**4 meses**												
2	**Proyección**	**24/06/2024**	**24/06/2024**	**4 meses**												
2.1	Prototipos para dar con la forma															
2.2	Pequeñas pruebas de material															
2.3	Proyección visual															
2.4	Estimación de costos / Compra															
3	**Procesos de fabricación**	**12/08/2024**	**12/12/24**	**4 meses**												
3.1	Paso a paso del proceso constructivo															
4	**Entrega final**		**12/12/24**													