PROYECTO DE TÍTULO

Alumna: Anais Johnson
Profesor: Herbert Spencer

GRÁFICO GANTT SIMPLE de Vertex42.com
https://www.vertex42.com/ExcelTemplates/simple-gantt-chart.html

Inicio del proyecto: jueves, agosto 17, 2023

Semana para mostrar: 1

TAREA	DURACIÓN	PROGRESO	INICIO	FIN
Estudio sobre la humedad	1 semana			
Estudio sobre la humedad en el vestuario	5 días	100%	17-8-23	21-8-23
Factores para afrontarlo desde el diseño	3 días	50%	21-8-23	23-8-23
Diseño y Forma	2 semanas			
Analisis sobre los productos referentes en el mercado	2 días	0%	24-8-23	25-8-23
Observación ¿Cómo se viste la gente? ¿Cuál es la cualidad de aquello que visten?	3 días	0%	26-8-23	28-8-23
Estudio de telas y materiales	3 días	0%	29-8-23	31-8-23
Diseño en Software Clo 3D	7 días	0%	1-9-23	7-9-23
Interfaz:Sistema de Inflado	3 semanas			
Experimentación y formalización del sistema	7 días	0%	8-9-23	14-9-23
Maqueta 1	7 días	0%	15-9-23	21-9-23
Maqueta 2	7 días	0%	22-9-23	28-9-23
Calce y Confección	2 semanas			
Maqueta 1:Calce y Confección H y M	4 días	0%	29-9-23	2-10-23
Prueba de Usuario:Maqueta 1	3 días	0%	3-10-23	5-10-23
Maqueta 2:Calce y Confección H y M	4 días	0%	5-10-23	8-10-23
Prueba de Usuario: Maqueta 2	3 días	0%	9-10-23	12-10-23
Desarrollo del Objeto	6 semanas			
Maqueta Escala 1:2	1 semana	0%	13-10-23	19-10-23
Maqueta 1: Hombre y Mujer	1 semana	0%	20-10-23	26-10-23
Prueba de Usuario: Maqueta 1	3 días	0%	27-10-23	29-10-23
Maqueta 2: Hombre y Mujer	1 semana	0%	30-10-23	5-11-23
Prueba de Usuario: Maqueta 2	3 días	0%	6-11-23	8-11-23
Maqueta 3: Hombre y Mujer	1 semana	0%	9-11-23	15-11-23
Prueba de Usuario: Maqueta 3	3 días	0%	16-11-23	18-11-23
Exposición Final				
Carpeta			17-8-23	29-11-23
Lámina			18-11-23	9-12-23
Video			18-11-23	9-12-23
Montaje			13-12-23	13-12-23