Carta Gantt: Taller Jardín de Colores

Invetigación	Estado	Propietario	Fase	Fechas	Notas
Invetigación de talleres aconcagua fabla	Completada	PAULA CONSTANZA F	Antes del evento	13/08/2024	En esta tarea se estudia los talleres que se han hecho previamente, y poder entender la esturctura para la ejecu
Journey maps	Completada	PAULA CONSTANZA F	Antes del evento	19/08/2024	Esta tarea consiste hacer la actividad de crear un jorney maps segun los que entendimos de los talleres vistos a
Planificacion entrevistas	Completada	PAULA CONSTANZA F	Antes del evento	2/09/2024	Se planifica la entrevista segun los objetivos
Realización entrevistas	Completada	PAULA CONSTANZA F	Antes del evento	9/09/2024	Se realiza las entrevistas en el Colegio Latino de Villa Alemana con sursos de 6°, 7° y 8° Básico.
Bajada entrevistas	Completada	PAULA CONSTANZA F	Antes del evento	12/09/2024	Se realiza la transcripcion de las entrevistas y se realiza un analisis de las rspuesas
Elección tema del taller	Completada	PAULA CONSTANZA F	Antes del evento	16/09/2024	Se hace un estudio de los contenidos que pasan los niños en los cursos para los cuales se dirigen los talleres y
Estructuracion del taller	Completada	PAULA CONSTANZA F	Antes del evento	27/09/2024	Con toda la información qye ya se tiene empezamos a diseñar el taller y decidir como sera el flujo de trabajo.
Eleccion de actividades	Completada	PAULA CONSTANZA F	Antes del evento	27/09/2024	Teniendo el flujo y los tiempos del taller podemos empezar a definir las actividades a realizar segun las edades
Cronograma	Completada	PAULA CONSTANZA F	Antes del evento	27/09/2024	Se definen los tiempos de cada acción del taller y se crea el cronograma.
Planificacion toolkits	Completada	PAULA CONSTANZA F	Antes del evento	27/09/2024	En la parte practica se entrega un toolkit de trabajo, por lo que se diseña y planifica un packaging que genere cu
Elección de material	Completada	PAULA CONSTANZA F	Antes del evento	27/09/2024	Segun su diseño se relaiza con un material el cual genere sensaciones en los participantes.
Cotización de mateial	Completada	PAULA CONSTANZA F	Antes del evento	30/09/2024	Al tener definido los materiales se realiza las cotizaciones pertinentes.