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Nombre del
proyecto:

Presentación de Tom's
planner

Fecha: 06-02-2017
Comentarios: Este es un calendario

simulado. Puede
experimentar con él todo el
tiempo que quiera.

Etapa terminada
Lado del cliente
Interno
....
....

....

....
Reunión del equipo
Informe de gestión
Borrador de
informe
Hito

Propuesta Encargado Terminado
Ante proyecto Jefe de proyecto Si
Ida a observer Jefe de proyecto Si
Observacion Encargado Terminado
Identificación del problem… Jefe de proyecto Si
Definición del Brief Encargado Terminado
Objetivos Jefe de proyecto Sí
Metas Jefe de proyecto En proceso
Recursos Encargado Termina
Humanos Jefe proyecto c… En proceso
Monetarios Jefe proyecto c… En proceso
Tecnológicos Jefe proyecto c… En proceso
Estrategia Encargado
Estudios del espacio Jefe de proyecto No
Estudio a las personas Jefe de proyecto No
Comunicación de ideas Jefe de proyec… No
Diseño de un espacio Diseñador  Ar … No
Diseño Inclusivo D. Gráfico  D . … No

Etapas proyecto Recursos Estado


