

		Nombre	Duración	Inicio	Fin	Predecesoras	Recursos
1		Primera reunión - Entrega de Brief	2d	02/09/2014	03/09/2014		
2		Proceso de DiBrief - Contra Brief	2d	02/09/2014	03/09/2014		
3		Inicio de proceso de investigación - búsqueda - hallazgo	10d	04/09/2014	17/09/2014		
4		Segunda reunión - Entrega de propuesta de contenido	1d	17/09/2014	17/09/2014		
5		Entrega y aprobación de presupuesto y Carta Gantt	1d	02/09/2014	02/09/2014		
6		Inicio de arquitectura de la información (indexación-Card Sorting-Taxonomía)	12d	02/09/2014	17/09/2014		

Ago 25 - Ago 31 '14							Sep 1 - Sep 7 '14							Sep 8 - Sep 14 '14							Sep 15 - Sep 21 '14							Sep 22 - Sep 28 '14						
L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D
												</																						