EJERCICIO TALLER DE TITULACION 1S/2025

“PORTON” CORREDERR BANOS NUEVOS

CIUDAD ABIERTA - RITOQUE

DEBORA ARAVENA - CONSTANZA CORTES - CATALINA ZARO 19 MARZO - 21 ABRIL




0BJETIVO DEL EJERGICIO

e Disenar y construir un “portdon” que resguarde el espacio interior,
garantizando su proteccidon y delimitacion. Esta puerta estard
concebida para abrirse dnicamente una vez por semanga,
funcionando como un acceso ocasional en lugar de un punto de

transito regular.



PROPUESTA N° 1

LENGUAJE LATERAL

Esta propuesta plantea un portdn de estructura sencilla y sin mayor
complejidad. Su disefo juega con la traslacidon a través de la inclinacién
presente en la estructura principal, replicando el mismo lenguaje visuadl
del costado, con una disposicion horizontal de los elementos.

PRIMER MOMENTO SEGUNDO MOMENTO

VISTA FRONTAL




COSTOS PROPUESTA LATERAL

ITEM

VALOR TOTAL PROPUESTA $ 354'622

VALOR UNITARIO

CANTIDAD NECESARIA

VALOR

Liston Impregnado Cepillado (4 x 1 1/2) $4.390 15 $ 65.850
Liston Cepillado (6 x 2) $ 7.890 10 $78.900
Riel para 100 kilos $ 35.990 1 $ 35.990
Candado acero $ 14.488 1 $ 14.488
Guia de puerta corredera (kit de 2) $ 10.709 2 $21.418
Pintura negra $ 15.490 1 $ 15.490
Pintura roja $ 7.390 1 $ 7.390
Transporte (Flete) $ 30.000 2 $ 60.000




PROPUESTA N° 2

LENGUAJE FRONTAL

Se mantiene una estructura sencilla y el concepto de traslacion dentro del
disefo. Sin embargo, en esta propuesta, la puerta adopta el lenguaje
visual de l|la fachada frontal de los barnos, buscando integrarse por
completo y jugar con la idea de su desaparicion.

PRIMER MOMENTO SEGUNDO MOMENTO

VISTA FRONTAL
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COSTOS PROPUESTA FRONTAL

VALOR TOTAL PROPUESTA $ 258'1 1 9

ITEM VALOR UNITARIO CANTIDAD NECESARIA VALOR TOTAL
Liston Impregnado Cepillado 4X1 1/2 $4.390 15 $ 65.850
Riel para 100 kilos $ 35.990 1 $ 35.990
Candado acero $ 14.488 1 $ 14.488
Guia de puerta corredera (kit de 2) $ 10.709 2 $ 42.836
Pintura negra $ 15.490 1 $ 15.490
Transporte (Flete) $ 30.000 2 $ 60.000




CARTA GANTT

Carta Gantt "Porton" banos nuevos - Ciudad Abierta, Ritoque

Marzo
SEMANA N°1 SEMANA N°2 SEMANA N°3 SEMANA N°4 SEMANA N°5
Mie Jue Vie Lun Mar Mie Jue Vie Lun Mar Mie Jue Vie Jue Vie Mie Jue Vie
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3 1 2 3 4 10 1 16 17 18

Salida a terreno

Propuesta INICIAL

Retroalimentacion

Propuesta 2 (PRUEBAS)

Propuesta FINAL

Realizacion bocetos

Cotizaciones

Modelado digital

Planificacion tiempos

Presentacion proyecto _ -

Compra de materiales

Fabricacion

Transporte materiales

Ajustes

Montaje

Entrega




